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        Gietrzwałd, dnia 12.09.2011 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Dotyczy:
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje: 

Pyt. 1
„Ponieważ składanie ofert ma nastąpić 23.09, a termin związania z ofertą określono -30 dni czyli teoretycznie przetarg może być rozstrzygnięty 23.10. (5 dni na termin karencji  przed podpisaniem umowy czyli już 28.10.), pytamy czy Zamawiający prawidłowo określił termin zakończenia prac  I etapu - do 21.10. 2011? Z opisu jw. wynika jasno, iż termin samego postępowania przetargowego nie mieści się w terminie zakończenia I etapu zadania, co jest niedopuszczalne. Proszę o sprostowanie.”
Pyt.2
„Pytamy ile dni Zamawiający przewiduje od daty podpisania umowy do zakończenia prac budowlanych?”
Pyt. 3
„Czy Zamawiający ma już zatwierdzona i podpisaną umowę z Gazownią? – jeśli nie to prosimy uwzględnić czas potrzebny na formalności z tym związane.”
Odp. Na 1-3

Termin zakończenia I-etapu określony na dzień 21.10.2011 r. wynika z konieczności ogrzewania budynku biurowego. Zamawiający nie może sobie pozwolić na wydłużanie procedur rozstrzygania przetargu, ponieważ w tym terminie obowiązuje już sezon grzewczy. Sytuacja ta nie wynika z winy Zamawiającego. Wcześniej dwukrotnie ogłaszaliśmy przetargi na wykonanie robót jednak zmuszeni byliśmy do ich unieważnienia – 1 raz  z uwagi na brak ofert innym razem na zbyt wysoką cenę ofertową. Aktualnie mamy podpisaną umowę z Zakładem Gazowniczym i zapewnienie, że do dnia 15.10.2011 r. będzie wykonane przyłącze gazowe do szafki. 

Mając na względzie powyższe wyjaśnienie informujemy, że nie zmieniamy terminów określonych w SIWZ i dołożymy wszelkich starań, aby przetarg rozstrzygnąć jeszcze tego samego dnia  o ile będą oferty spełniające wymogi SIWZ.

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
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